REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE RODEREN
SEANCE DU 7 DECEMBRE 2017

Nombre de membres du Conseil Municipal : 15
En exercice : 14
Qui ont pris part a la décision : 14
Date de la convocation : 30 novembre 2017
Date d'affichage : 30 novembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le sept décembre a vingt heures, le conseil municipal de cette commune, réguliérement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le licu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Christophe KIPPELEN, Maire.

Présents : Mmes et MM. Maurice WINTERHOLER, Eric SOENEN, Béatrice TESTUD,
Hubert SCHNEBELEN, Sandra COLOMBO, Jocelyne SOURD, Marc WILLEMANN, Nadia REINOLD,
Emmanuelle RUFF, Nicole SELLITTO, Rémi TSCHIRHART.

Excusés : Mme Marie-Thérése WELKER qui a donné procuration 4 Mme Emmanuelle RUFF.
M. Eugéne SCHNEBELEN qui a donné procuration 8 M. Christophe KIPPELEN.

Objet de la délibération : Avenant n°2 convention co-maitrise d’ouvrage rue du
Kattenbach
Le maire rappelle que cette opération entre dans le cadre d’une convention de co-maitrise
d’ouvrage établie entre la Communauté de Communes de Thann-Cernay et la Commune de
Roderen.
Un nouvel avenant n°2 a la convention de co-maitrise d’ouvrage est projeté pour prendre en
compte des aléas de chantier et des fravaux complémentaires et pour adapter le montant total
du coiit de I’opération et la répartition financiére entre les collectivités.
Les modifications concernent les annexes 4 et 5 de la convention. Dans I’annexe 4, il s’agit de
modifier les prestations initialement prévues, imposant ’ajout de prix nouveaux et la
modification quantitative de certaines prestations.
L’annexe 5 (récapitulatif cofits et affectations) doit étre modifi¢e en conséquence.
Cet avenant, ainsi que la passation du marché public au groupement d’entreprises SOGEA-
ROYER, modifient la répartition entre les collectivités.
Le montant a la charge a la Communauté de Communes passe de 177 917,73 €HT a
181 019,32 €HT. Le montant a la charge de la commune de Roderen passe de 13 701,31 €HT
a 13 065,67 €HT.
Conformément a [’article 2.1 de la convention, il est donc proposé au conseil municipal
d’approuver le présent avenant qui modifie les annexes 4 et 5.
En paralléle, le Conseil de communauté validera ces modifications.
Le conseil municipal, aprés en avoir délibéré, a Punanimité,
e approuve le projet d'avenant n°® 2 a la convention de co-maitrise d'ouvrage tel
qu'exposé ci-dessus.
e autorise le maire a signer avenant & Ia convention de co-maitrise d’ouvrage avec
la Communauté de Communes de Thann-Cernay et/ou tout autre document
relatif a la réalisation de ces travaux,

Roderen, le 08 décembre 2017 Acte rendu exécutoire aprés dépot en
Le Maire, Christophe KIPPELEN Sous-Préfecture le 11/12/2017
i et publication ou notification du 11/12/2017




